Střední průmyslová škola,
Přerov, Havlíčkova 2

HARMONOGRAM MATURITNÍHO PROJEKTU

Jarní zkušební období roku 2027

Podmínky pro schválení žádosti o realizaci maturitního projektu jako náhrady za konání praktické části maturitní zkoušky:

1. Schválení návrhu tématu maturitního projektu – rozšíření ročníkové práce z 3. ročníku.
2. Určený a schválený vedoucí práce a oponent.
3. Úspěšné složení certifikace **Cisco CCNA: Introduction to Networks**.

Plán průběžného plnění úkolů a důležité termíny

	Popis úkolu	**Zodpovídá**	**Termín**
1.	Výzva žákům doporučených při obhajobě ročníkových prací k potvrzení zájmu realizaci maturitního projektu – **rozšíření původních seminárních prací ze 3. ročníku**.	vedoucí PK IT	**11.09.2026**
2.	a) Odevzdání návrhu témat maturitních projektů. b) Odevzdání návrhu změn a dalších rozšíření ročníkových prací ze 3. ročníku c) Určení vedoucích a oponentů prací.	vedoucí prací	**18.09.2026**
3.	Projednání a **schválení návrhů témat** maturitních projektů (minimální podmínka zahájené certifikace Cisco).	vedoucí PK IT, vedoucí prací	**21.09.2026**
4.	**Doložení certifikátů Cisco CCNA ITNv7 – Introduction to networking.**	vedoucí PK IT	**30.09.2026**
5.	Předání oficiálního **zadání maturitního projektu žákům**.	vedoucí PK IT	**30.9.2026**
6.	Odevzdání první, **doplněné a aktualizované teoretické části práce** o nové části dle zadání.	vedoucí prací	**23.10.2026**
7.	Odevzdání první, **doplněné a aktualizované praktické části práce** o nové části dle zadání.	vedoucí prací	**20.11.2026**
8.	**Potvrzení pokračování v realizaci maturitního projektu** ve vazbě na splněné body 6. a 7. V opačném případě **zrušení zadání maturitního projektu a převedení žáka na vykonání praktické maturitní zkoušky ve standardním rozsahu**.	vedoucí PK IT, vedoucí prací	**27.11.2026**
9.	**Průběžné konzultace** a předkládání výsledků realizace práce vedoucímu projektu v souladu s interním harmonogramem dohodnutým s vedoucím práce (elektronická podoba, vč. praktických částí).	vedoucí prací	**průběžně, min. 1x za 14 dnů**
10.	Odevzdání maturitního projektu se všemi přílohami v tištěné a elektronické podobě. **Rozsah práce min. 20 normostran**.	vedoucí PK IT	**31.03.2027**
11.	Předání slovního hodnocení maturitního projektu žákovi vypracované vedoucím práce a oponentem.	vedoucí PK IT	**26.04.2027**

Poznámka: Změna termínů **vyhrazena**!

V Přerově dne 10.9. 2026.

Vypracoval: Ing. Patrik Heiser, vedoucí PK IT