

MATURITNÍ PROJEKT L4

Technické lyceum, školní rok 2019/2020

Plán průběžného plnění úkolů a důležité termíny

1.	vypsání témat maturitních projektů (vedoucí)	06.09.2019	pá
2.	výběr tématu maturitního projektu a nahlášení vedoucímu práce	10.09.2019	út
4.	obdržení oficiálního zadání maturitního projektu	17.09.2019	út
5.	odevzdání seznamu zdrojů pro vlastní práci	20.09.2019	pá
6.	odevzdání osnovy maturitního projektu	27.09.2019	pá
7.	vypracování plánu práce (měření, práce na kapitolách, ...)	27.09.2019	pá
8.	odevzdání první pracovní verze práce vedoucímu práce (dokument s připravenými úvodními a závěrečnými stranami včetně scanu zadání, styly, formátováním, osnovou ve formě stylovaných nadpisů s termíny, vygenerovaným obsahem a seznamem literatury)	04.10.2019	pá
9.	konzultace a průběžné předkládání výsledků práce vedoucímu projektu podle plánu práce (viz. 6) (předložit v tištěné nebo elektronické podobě) do	27.02.2020	čt
10.	odevzdání písemné práce	02.03.2020	po
11.	obdržení slovního hodnocení práce	30.04.2020	čt
12.	generálka prezentace práce od	03.03.2020	út

Poznámka: Možnost změny termínů vyhrazena!